
BAB V 

PENUTUP 

 

a. Simpulan 

Dari analisis produktivitas penggunaan alat berat pada pekerjaan rest area 

km 116 jalan tol trans sumatera, didapat beberapa kesimpulan yaitu : 

1. Penggunaan jenis alat berat yang tepat agar produktivitas mencapai optimal 

antara lain, excavator pc 75, excavator zx 200, dump truck m3, dump truck 

29 m3, motor greader, vibratory roller. Dengan cadangan alat berat masing-

masing 1 kecuali dump truck.   

2. Volume galian didapat 1.785,8 m3 dan volume timbunan yaitu 13.050 m3 

Untuk produktivitas yang didapat antara lain :   

Tabel 33. Produktivitas Alat Berat 

No Alat Berat Produktivitas m
3
/jam 

1 excavator pc 75 95,18 

2 excavator zx 200 (menggali) 108,77 

3 excavator zx 200 (memuat) 43,5 

4 Dump Truck 7 m3 22,83 

5 Dump Truck 29 m3  16,16 

6 Motor Greader 274,17 

7 Vibratory Roller 511,2 

(Aprian Hidayatulloh, 2020) 

3. Analisa perbandingan biaya menggunakan 3 metode yaitu analisa lapangan, 

analisa K (kabupaten Lampung Tengah) 2018, analisa perment 2016, 

dengan biaya yang didapat berbeda-beda. 

Tabel 34. Rekapitulasi Biaya 

No Pekerjaan 
Analisa 

Lapangan (Rp) 
nalisa K (Rp) 

Perment  
2016 Rp) 

1 Drainase Tipe 1 8.304.498 6.438.266 10.600.164 

2 Drainase Tipe 2 6.895.425 12.655.283 8.914.858 

3 
Pemindahan Material 
Tanah 

222.354.490 172.259.681 197.106.143 

4 
Pengamparan Dan 
Pemadatan 

2.696.955 10.831.810 2.185.509 

5 
Mobilisasi dan 
Demobilisasi 

7.500.000 7.500.000 7.500.000 

  Total 247.751.369 209.685.039 226.306.675 

(Aprian Hidayatulloh, 2020)  



b. Saran 

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Data yang didapat hanya dari survei lapangan sehingga sangat terbatas, 

sebaiknya perusahaan lebih terbuka dalam mengatasi permasalahan data 

kebutuhan penelitian mahasiswa. 

2. Penelitian ini hanya menganalisa produktivitas alat berat dan biaya, ada 

baiknya jika ditambahkan dengan durasi waktu pekerjaan. 

3. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkombinasikan alat berat 

sehingga didapat berbagai macam alternatif. 

4. Perlu dilakukan penelitian tidak hanya dalam pekerjaan tanah, bisa dalam 

pekerjaan lain-lain. 

 


