

DAFTAR LITERATUR

Wicaksono R Muchamad Bagus.2021. Analaisis Kinerja Biaya Dan Waktu Menggunakan Metode *Earned Value* Pada Proyek Pembangunan Infrastruktur Laboratorium Tradisional *Food GMP Facility* (Paket 3). Jurnal ilmiah Teknik Sipil.

Maromi izeul M., Indrayani Retno. 2015. Metode Earned Value Untuk Analisia Kerja Biaya dan Waktu Pelaksanaan Proyek Pembangunan Condetel De Vasa Surabaya. Jurnal Teknik Sipil ITS

Ama,Y.T.,Suhudi., & Afrianto,A.K.2019. Analisis Ketetapan Waktu Pada Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Universitas Tribuana Tunggal Dewi Malang.

Bakhtiar A. 2018. Penilaian Pengendalian Biaya dan Waktu Pada Proyek Peningkatan Jalan Menggunakan Metode Earned Valu.

Yomelda, UtomoL.,2015. Analisa Earned Value Pada Proyek Pembagunan Vimala Hills dan Resort Bogor. Jurnal Teknik Sipil

Ramadhani F., 2016. Analisis Biaya dan Waktu Dengan Metode Earned Value Concept Pada Proyek BJDM Area RL Contruction At Well 3S-21B Area 9 PT Adhika Karya Cs Work Unit Rute Packagea-DURI.

Widiasanti., Lenggogeni. 2014. Manajemen Kontruksi. Bandung: Remaja Rosada Karya Offset.

Husen Abrar.2001. Manjamen Proyek Perencanaan Penjadwalan dan Pengendalian Proyek . Yogyakarta : Andi Offset