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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Dalam  desain penelitian ini peneliti ingin mengetahui dan menganalisis 

pekerjaan suatu kontruksi bangunan dengan melihat berapa nilai penyimpangan 

jadwal yang terjadi pada Pembangunan Kampus II Institute Agama Islam Negri 

Metro   dengan menggunakan metode Earned Value.   

1. Lokasi Penelitian 

Untuk Mendukung Analysis tersebut, penulis mengambil contoh sebagai 

studi kasus  Pembangunan Kampus II Institut Agama Islam Negri Metro yang 

terletak di Jl.Ki. Hajar Dewantara, Banjar Rejo, Batanghari, Kabupaten Lampung 

Timur, Lampung. 

    

 

Gambar 6. Lokasi Penelitian (sumber: Data pembangunan, 2022) 
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2. Diagram Alir Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Bagan Alir Penelitian (Sumber: Siti Salma 2022) 
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Perhitungan Penyelesaian Pekerjaan 
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B. Tahap Penelitian 

Tahapan dalam Analysis data merupakan urutan atau langkah yang 

dilaksanakan secara sistematis dan logis sesuai dengan dasar teori 

permasalahan sehingga didapat analisis yang akurat untuk mencapai tujuan 

penulis.  

1. Tahap I 

Tahap persiapan yaitu Penuangan ide atau gagasan dengan melakukan studi 

pustaka, perumusan masalah, penetuan tujuan penelitian,metode yang akan 

dipakai, rumusan masalah dan batasan masalah. 

2. Tahap II 

Pada Tahap ini dilakukan Pengambilan data dan kompolasi data sebagai data 

Base untuk Perhitungan selanjutnya. 

3. Tahap ke III 

Disebut Analisis data, pada tahap ini dilakukan perhitungan Shedule Varians 

(SV), Schedule Performend Index (SPI), Estimate Completion Date (ECD). 

4. Tahap IV 

Disebut tahap pngambilan keputusan. Pada tahap ini, data yang telah di 

analisis dibuat sutau kesimpulan yang berhubungan tujuan penelitian. 

 
C. Definisi Operasional Variabel 

Tabel 2.  Operasional Variabel 

NO Variabel Defenisi 
Operasional 

Cara 
Ukur 

Alat 
Ukur 

Hasil 
Ukur 

Skala 
Ukur 

Variabel Terkait 
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1 Waktu 

penyelesaian 

pekerjaan  

Earned Value 

adalah suatu 

cara untuk 

pengendalin 

pekerjaan yang 

bertujuan untuk 

mencapai 

suatu target 

yang dinginkan 

atau kata lain 

seuatu cara 

untuk 

mendeteksi 

apakah ada 

penyimpangan 

waktu  yang 

terjadi 

dilapangan( 

proyek) 

Observasi Durasi Jumlah 
Hari atau 
(minggu)  

Numerik 

(Salma,2022) 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Degan mengumpulkan bahan dari studi literature baik berupa buku yang 

sudah di publikasikan secara umum maupun dengan mengembangkan penelitian 

yang telah dilakukan terlbih dahulu serta perpaduan antara data primer dan data 

skunder yang dilakukan dalam rangka sebagai proses pengumpulan data yang 

mana prosesnya berupa: 

1. Data Primer 

a. Budgeted Cost Of work Schedule (BCWS) 

b. Budgeted Cost Of Work Performed (BCWP) 

2. Data Sekunder  

a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

b. Analisa Harga Satuan Pekrjaan (AHSP) 

c. Time Schedule 
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E. Instrumen Penelitian  

Untuk memperoleh kebenaran data maka pada penelitian ini akan dilakukan 

teknik – teknik pengambilan data sebagai berikut  

1. Wawancara yaitu dengan cara tanya jawab secara langsung dilapangan 

dengan narasumber 

2. Observasi langsung, yaitu dengan mengadakan pengamatan atau survey 

secara langsung ke suatu objek penelitian  

 

F. Teknik Analisa Data  

Teknik analisa data alah mengola data – data yang telah dikumpulkan 

analisa data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut 

1. Analisa SV (Schedule Variance) 

2. Analisa SPI (Schedule Performance index) 

 

 


