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Rencana anggaran biaya (RAB) adalah suatu cara langkah yang
diperlukan dari suatu pembangunan. Penyusunan rencana anggaran biaya
memiliki standar yang harus dipatuhi dan aturan yang telah di tetapkan oleh
pemerintah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan informasi
statistik. Memiliki beberapa tahap penelitian dari memulai, kajian literatur,
pengambilan data primer, pengambilan data sekunder, kemudian melalukan
pengelolaan data yang didapat peneliti, dalam pengelolaan meliputi menghitung
analisa anggaran biaya menggunakan metode SNI, dan menghitung analisa
anggaran biaya menggunakan metode BOW, setelah mendapatkan hasil dari
metode SNI dan BOW, peneliti melakukan analisa selisih harga dari metode
tersebut. Dalam analisa ini rencana anggaran biaya menggunakan analisa harga
satuan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi yang telah disesuaikan tempatnya
yaitu di Kabupaten Tanggamus dengan standar SNI yang telah ditentukan.

Analisa harga satuan pekerjaan jalan Ngarip — Ulusemong Kab.
Tanggamus hasil akhir menunjukan bahwa perhitungan analisa anggaran biaya
menggunkan metode SNI sebesar Rp. 30.973.437.000, sedangkan analisa
anggaran biaya menggunakan metode BOW sebesar Rp. 33.897.998.000. Dari
hasil perhitungan metode analisa anggaran biaya SNI dengan metode BOW,
didapatkan bahwa metode analisa BOW lebih tinggi Rp. 2.924.561.000 atau 9,44
% lebih besar, dan metode observasi sebesar Rp. 10.528.702.000. Dari
penelitian ini didapat perhitungan anggaran biaya dengan menggunakan metode
SNI lebih ekonomis dikarenakan indeks koefisian harga satuan upah dan bahan
lebih kecil dibandingkan dengan metode BOW.



