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A. Desain Penelitian 

Berikut adalah bagan alur penelitian yang akan digunakan : 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.Bagan Alur Metode Penelitian (Sumber: Adinda, 2022) 
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Lokasi Penelitian 

1. Lokasi penelitian  penulis ini berada di Gunung Sugih Lampung Tengah. 

 

Gambar 3. Lokasi Penelitian (Sumber: Adinda, 2022) 

 

2. Waktu pelaksanaan dimulai pada 24 juni 2022 

3. Jenis penelitian  

Metodelogi penelitian adalah tuntutan kerja penelitian agar penelitian 

tersebut memenuhi tujuan penelitian yang telah ditentukan.Pengertian  lain 

metodologi adalah suatu proses prinsip-prinsip dan prosedur dalam medekati 

persoalan-persoalan dan usaha untuk mencari jawaban. Metodologi biasa 

diartikan juga sebagai studi sistematis secara kualitatif atau kuantitatif dengan 

berbagai metode dan teknik. Metode ini dapat berupa analisis ilmiah, yaitu 

analisis dekriptif  kualitatif dan analisis kuantitatif. Penelitian ini bersifat studi 

kasus yaitu menghitung perbandingan analisa rencana anggaran proyek 

pembangunan Islamic Center Lampung Tengah dengan menggunakan metode 

AHSP, BOW dan Lapangan. 

 

4. Metode pengumpulan data 

Metode pegumpulan data sangatlah menunjang untuk kesempurnaan 

hasil penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang diperlukan untuk 
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menetukan Rencana Anggaran Biaya pada proyek pembangunan Islamic Center 

Lampung Tengahyaitu : 

a. Data volume pekerjaan structural (Bill of quality) 

b. Harga satuan upah dan bahan yang digunakan pada proyek Pembangunan 

Islamic Center Lampung Tengah. 

c. Analisa AHSP 

d. Analisa BOW 

e. Analisa Lapangan 

 
5. Jenis sumber data 

Ada 2 jenis penelitian dan data yaitu : 

a. Jenis studi 

1) Studi kepustakaan  

Dalam penelitian ini dikumpulkan referensi tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan informasi dan data mengenai teori teori yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan dari berbagai sumber baik berupa literature, buku 

atau jurnal dan dari website. 

2) Studi Lapangan 

Pengamatan langsung dan melakukan pertanyaan di lapangan yaitu para 

pekerja dari pihak kontraktor yang  mengerjakan pembuatan pekerjaan 

pembangunan Islamic Center Lampung Tengah. 

b. Sumber Data 

Ada dua jenis data yaitu : 

1) Data Primer data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah 

pengamatan lapangan secara informal, yaitu memperolah data dari 

perusahaan konsultan. 

2) Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari studi literaatur dengan jurnal maupun wawancara 

para pekerja atau staff pihak prusahaan konsultan. 

 

6. Analisis Data 

B. Pada kegiatan analisi data dilakukan beberapa hal yang berkaitan 

dengan pengolahan data antara lain sebagai berikut : 

a. Evaluasi Back up data. 

b. Merangkum Analisa BOW (Burgerlijke Openbare Werken) dan Lapangan 
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yang dibutuhkan sesuai daftar item pekerjaan yang ada. 

c. Pengumpulan daftar harga bahan,tenaga,upah dan alat sesuai dengan harga 

yang dipakai pihak kontraktor untuk pembangunan Islamic Center Lampung 

Tengah. 

 

7. Analisa Harga Satuan Pekerjaan 

C. Analisa harga satuan pekerjaan merupakan analisa harga satuan 

tiap pekerjaan yang diperoleh dari indeks harga satuan tiap-tiap pekerjaan 

sesuai pasal-pasal analisa BOW (Burgerlijke Openbare Werken), Lapangan dan 

AHSP (Analisis Harga Satuan Pekerjaan) dengan harga satuanmaterial,upah 

tenaga kerja, dan peralatan pada saat di lokasi penelitian. 

D.  

8. Hasil Estimasi Biaya 

E. Secara umum hasil estimasi biaya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Estimasi Biaya = ∑ (Volume Pekerjaan) x Harga Satuan Pekerjaan 

F. Secara rinci rencana anggaran biaya metode BOW (Burger like Open 

bare Werken), Lapangan dan AHSP (Analisis Harga Satuan Pekerjaan)dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Rencana Anggaran Biaya metode BOW =∑ (Volume Pekerjaan) x Harga 

Satuan Pekerjaan BOW. 

b. Rencana Anggaran Biaya metode Lapangan = ∑ (Volume Pekerjaan) x Harga 

Satuan Pekerjaan Lapangan. 

c. Rencana anggaran Biaya metode AHSP (Analisis Harga Satuan Pekerjaan) 

G.     = ∑ (Volume Pekerjaan) x Harga Satuan Pekerjaan AHSP. 

H.  

I. Tahapan Penelitian 

1. Mengumpulkan literatur 

2. Survey lokasi 

3. Survey harga toko 

4. Analisis RAB menggunakan metode BOW 

5. Analisis RAB menggunakan metode AHSP 

6. Analisis RAB menggunakan metode Lapangan 

7. Membandingkan metode BOW, AHSP dan Lapangan 

 


