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Keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi dapat diatasi 
dengan melakukan percepatan dalam pelaksanaannya agar dapat mencapai 
target rencana. Metode analisis yang akan digunakan yaitu metode pertukaran 
waktu dan biaya (time cost trade off). Tujuan dari metode ini adalah 
mempercepat waktu pelaksanaan pembangunan dan menganalisis pengaruh 
waktu dapat dipersingkat dengan penambahan biaya sehingga dapat diketahui 
percepatan yang paling maksimum dan biaya yang paling minimum. Percepatan 
dilakukan dengan melakukan penambahan tenaga kerja, penambahan shift 
pekerjaan, penambahan jam kerja. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 
pembangunan Perpustakaan IAIN baru mencapai progress 54,50% pada akhir 
masa kontrak, sehingga dilakukan percepatan dengan 3 skenario yang sudah 
disebutkan, dan hasilnya pembangunan selesai sebelum habis masa kontrak 
dengan progress 100,00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

iv 


